

OGGETTO:

Progetto per la realizzazione di un opificio industriale per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti farmaceutici di base. Richiesta di insediamento di attività produttiva ai sensi dell' art. 8 d.p.r. n° 160/2010 "Regolamento per la semplificazione di riordino della disciplina del SUAP".

COMMITTENTE:

PolyCrystalLine
C.D.M.O.
YOUR **INTEGRATED** SOLUTION PARTNER 

PROGETTISTA:

Ing. Alessandro Santo PASTORE

Opere di Urbanizzazione

Data: Settembre 2019

Livello Progettazione:
Esecutiva

SCALA: Varie

Documento

09

Cronoprogramma

Art. 8 d.p.r. n°160/2010

PASTORE.SA70

Studio Tecnico di
Progettazione

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ATTIVITA'	Inizio _____ Fine _____	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	
Gantt Chart Grid												
Impianto di cantiere		■										
Scavi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Riempimenti				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fondazione stradale						■	■	■	■	■	■	■
Cordoli							■	■	■	■	■	■
Cavidotti e plinti illuminazione								■	■	■	■	■
Fondazione cabina									■	■	■	■
Strato di base										■	■	■
Marciapiedi											■	■
Binder												■
Pavimentazione parcheggi												■
Istallazione cabina												■
Pali e illuminazione												■
Sistemazione a verde												■
Segnaletica												■
Rimozione cantiere												■